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背景

•荃灣區津貼小學

•創校35年

• 80年代24班標準校舍

•校內網絡於1998年建設，沿用至今



為什麼參加WIFI 100？

•支援固網應用

•加強教學效能

•於2006年自資建設WIFI network(802.11g)

•於2012年自資購買40部iPad

•一次性撥款 HK$335,000 (可買平板電腦)



推行(略)
持份者參與

行政安排

專業發展

課程發展

使用者政策



Task 2016-2017

•WIFI 100 Ext. (Tender)

•Broadband Ext. (Tender)



Wifi 100 Ext. 

•草擬標書(3yrs)/書面報價(2yrs)

•實地視察及答問

•審標

•舊公司完成合約安排

•新公司工程日程

•設定、UAT



草擬標書(1/2)

• 時間安排？(整個流程、Site Visit…)

• 參與人士？(IT 組、行政人員、校長、家長？)

• WIFI覆蓋範圍？(校長室？特別室？操場？…)

• 租、買？

• 獨立於ITEd？

• 不同於固網ISP?

• 已有的線、喉、槽、座是否可用？



草擬標書(2/2)

• 其他要求？(技術、管理、支援…)

• 價錢預計？ (額外經常性津貼：$66,740/yr)

• 完約安排

• 評選準則(不可搬龍門)

• 仔細清楚列出要求

• 留意是否可行及預算之內

• 邀請供應商資料(5間或以上)



實地視察及答問

• 時間安排

• 網上預約(Google Form)

• 集合房間(Briefing)

• 簽到(評審一部份)

• Floor Plan

• 流程(各層視察？每個地點都去？)

• 預計問題

• 統一回答

• 再三強調校方要求



審標(作為推薦人)

• 價格比較表

• 預算：$66,740 x 3 ≈ 200K

• 不合格標書處理

• 查詢不擬回標原因

• 參與人士(校監？校長？家長？)

• 推薦(評選準則)

• 文件



舊公司完成合約安排

• 查閱之前合約中各項細節

• 確認合約完結日期(截數日)

• 合約完結文件

• 合約完結後硬件處理

• 其他延伸收費



舊公司完成合約安排



新公司工程日程

• 審標後會面

• 細閱合約內容

• 工程日期

• 校內：拉線、安裝Controller、Switch及AP等

• 校外：掘地、鋪線

• UAT (HKEdcity)

• 起錶日期

• 賬單安排





最後分享

• 合約細節

• 先小人，後君子Vs 先君子，後小人

• 合作伙伴

• EDB文件

• 辦學團體相關指引

• 共同參與，集體負責

• 暑期作業？

• 我們都是專業的老師



謝謝

中華基督教會基慧小學
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